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N. FASE Voce d'opera/lavorazione L G|lv]|s Lim|m|e]|v plit| m|m|[e|v]|s|p|L|m|[m]|G]|V D v
1 INSTALLAZIONE |ALLESTIMENTO CANTIERE "
2 CANTIERE FORMAZIONE PISTA DI ACCESSO MEZZI
3 TAGLIO PIANTE
4 PREDISPOSIZIONE | 55AGGIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE
AREE E PIANI DI
5 POSA SCAVO IN TERRENO CON RAGNO
6 SCAVO IN ROCCIA CON PICCOLO MEZZO MECCANICO
7 REALIZZAZIONE bi | REALIZAZIONE FONDAZIONI DI ANCORAGGIO
8 BARRIERA MONTAGGIO MONTANTI E RETI (CON ELICOTTERO)
PARAMASSI
9 POSA DI TIRANTI E CONTROVENTI
10 RIPRISTINIe  |PLACCAGGIO MURI A RISCHIO INSTABILITA' A VALLE DELLE BARRIERE
11 PLACCAGGI IR |PRISTINO MURI A SECCO DISSESTATI
12 SMANELLAMENTO |DISMISSIONE PISTA DI CANTIERE E RIPRISTINO SENTIERO
13 CANTIERE SISTEMAZIONE AREE, FINITURE E RIMOZIONE CANTIERE
N. FASE Voce d'opera/lavorazione L Glv | s|o|t|m|m|a]|V plit|m|m|[e|v]|s|p|L|m|[m]|G]|V D v
1 INSTALLAZIONE  |ALLESTIMENTO CANTIERE
2 CANTIERE FORMAZIONE PISTA DI ACCESSO MEZZI
3 TAGLIO PIANTE
4 PREDISPOSIZIONE |555AGGIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE
AREE E PIANI DI
5 POSA SCAVO IN TERRENO CON RAGNO
6 SCAVO IN ROCCIA CON PICCOLO MEZZO MECCANICO
7 REALIZZAZIONE DI |REALIZZAZIONE FONDAZIONI DI ANCORAGGIO
8 BARRIERA MONTAGGIO MONTANTI E RETI (CON ELICOTTERO)
9 PARAMASS! 1b05A DI TIRANTI E CONTROVENTI
10 RIPRISTINI e |DISMISSIONE PISTA DI CANTIERE E RIPRISTINO SENTIERO
11 PLACCAGGI SISTEMAZIONE AREE, FINITURE E RIMOZIONE CANTIERE
12 SMANELLAMENTO |SISTEMAZIONE AREA DI CANTIERE E FINITURE
13 CANTIERE DISMISSIONE PISTA DI ACCESSO E RIMOZIONE CANTIERE L
LEGENDA:
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Inizio lavori

Fine lavori




