
11
Motivazione

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

 A RISCHIO IDROGEOLOGICO - REALIZZAZIONE DI OPERE

PASSIVE DI PROTEZIONE DELL’ABITATO DI REGOLIDO”

COMUNE DI DAZIO (SO)

"Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del

Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle

finanze del 19.05.2023 “Investimenti relativi ad opere pubbliche di

messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139 e

seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Annualità

2023-2024-2025. [PNRR - M2C4 - Inv.2.2]”

DataRev

00 GIUGNO 2024 Consegna

OGGETTO

SCALA:RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ELABORATO N.

PROGETTO ESECUTIVO

ING. BRANCHINI FRANCESCO

Via Al torrente, 29 - Colico (LC)

tel. 0341592775

E-mail: branchini.ingegneria@gmail.com

Geom. Simone Innocenti

PROGETTISTA

COMUNE DI DAZIO (SO)

CRONOPROGRAMMA
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1 ALLESTIMENTO CANTIERE IL

2 FORMAZIONE PISTA DI ACCESSO MEZZI

3 TAGLIO PIANTE

4 DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE

5 SCAVO IN TERRENO CON RAGNO

6 SCAVO IN ROCCIA CON PICCOLO MEZZO MECCANICO

7 REALIZZAZIONE FONDAZIONI DI ANCORAGGIO

8 MONTAGGIO MONTANTI E RETI (CON ELICOTTERO)

9 POSA DI TIRANTI E CONTROVENTI

10 PLACCAGGIO MURI A RISCHIO INSTABILITA' A VALLE DELLE BARRIERE

11 RIPRISTINO MURI A SECCO DISSESTATI

12 DISMISSIONE PISTA DI CANTIERE E RIPRISTINO SENTIERO

13 SISTEMAZIONE AREE, FINITURE E RIMOZIONE CANTIERE
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1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 FORMAZIONE PISTA DI ACCESSO MEZZI

3 TAGLIO PIANTE

4 DISGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE

5 SCAVO IN TERRENO CON RAGNO

6 SCAVO IN ROCCIA CON PICCOLO MEZZO MECCANICO

7 REALIZZAZIONE FONDAZIONI DI ANCORAGGIO

8 MONTAGGIO MONTANTI E RETI (CON ELICOTTERO)

9 POSA DI TIRANTI E CONTROVENTI

10 DISMISSIONE PISTA DI CANTIERE E RIPRISTINO SENTIERO

11 SISTEMAZIONE AREE, FINITURE E RIMOZIONE CANTIERE

12 SISTEMAZIONE AREA DI CANTIERE E FINITURE

13 DISMISSIONE PISTA DI ACCESSO E RIMOZIONE CANTIERE FL

LEGENDA:

LAVORI

IL Inizio lavori

FL Fine lavori

SMANELLAMENTO 

CANTIERE

INSTALLAZIONE 

CANTIERE

PREDISPOSIZIONE 

AREE E PIANI DI 

POSA

REALIZZAZIONE DI 

BARRIERA 

PARAMASSI

RIPRISTINI e 

PLACCAGGI

N. FASE

SMANELLAMENTO 

CANTIERE

N. Voce d'opera/lavorazione

Voce d'opera/lavorazione

RIPRISTINI e 

PLACCAGGI

FASE

INSTALLAZIONE 

CANTIERE

PREDISPOSIZIONE 

AREE E PIANI DI 

POSA

REALIZZAZIONE DI 

BARRIERA 

PARAMASSI
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